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Resumo 
 
 
Pretende-se com esta monografia apresentar um projeto que 
culminou com o arranque e afinação de uma unidade industrial de 
produção de químicos orgânicos. O trabalho foca-se nas atividades 
de engenharia desenvolvidas no âmbito do projeto, construção, 
arranque e afinação da unidade de produção de ácido sulfanílico da 
CUF, em Estarreja, inicialmente desenhada para uma capacidade de 
2,500 t/ano de ácido sulfanílico puro. Ao longo da monografia são 
descritas em detalhe as principais atividades no âmbito da 
engenharia química desde a pesquisa bibliográfica relativa aos
processos de produção de ácido sulfanílico e, dada a escassez de 
informação, à realização de ensaios laboratoriais e piloto para se 
proceder ao desenho da unidade industrial. Após o desenvolvimento 
do Anteprojeto, iniciado em 1995, e envolvendo atividades 
essenciais como a realização dos balanços de material, 
desenvolvimento dos diagramas de processo e dimensionamento do 
equipamento fabril a CUF aprovou a execução do projeto no final de 
1997. Após o desenvolvimento dos pacotes de engenharia e a
construção da unidade, fases executadas com o apoio de técnicos e 
firmas especializadas procedeu-se ao comissionamento e arranque 
da unidade. Na parte final desta monografia são ainda descritas as 
ações de melhorias que foram desenvolvidas essencialmente nos 
dois anos seguintes ao arranque da unidade e que permitiram 
estabilizar o processo, assim como as alterações posteriores que 
permitiram atingir a capacidade nominal atual que ronda as 4,000 
t/ano de ácido sulfanílico puro.   
 
  
 
 
v 
 
 
 
 
Keywords 
 
engineering, CUF, chemical industry, sulfanilic acid, plant design 
Abstract 
 
This work describes an engineering project that resulted in the start 
up and optimization of an industrial plant for the production of 
organic chemicals. It will focus on the engineering activities related to 
the process and plant design, erection, commissioning and start up of 
CUF’s sulfanilic acid plant, located in Estarreja, with a design capacity 
of 2,500 tpy, which became operational in 1998. Process and plant 
design activities from literature surveys up to pilot plant testing, due 
to lack of relevant information from the survey, will be detailed in 
this report. These include material and energy balances calculation, 
development of the process diagrams as well as equipment 
specification, design and cost analysis. By the end of 1997, an 
economic feasibility study based on the market data and the 
expected plant and production costs led to CUF’s decision to invest in 
the new plant, which was followed by the development of the 
engineering packages, with the support of external companies. CUF 
completed the plant erection, commissioning and start up by the end 
of 1998. In the last chapters of this work, details of the problems 
which followed plant start up as well as some of the most relevant 
measures and modifications made to the process will also be 
detailed. More recent modifications allowed for the plant 
debottlenecking which increased the initial plant capacity from 2,500 
tpy to 4,000 tpy.  
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1. A Indústria Química 
 
 
A Indústria Química Mundial 
A “Indústria de Processos” inclui os subsectores da Indústria Química, da Refinação do Petróleo, 
da Indústria da Celulose e do Papel, da Cerâmica e do Vidro, da Indústria Alimentar e Têxtil, entre 
outros, com peso relevante para a economia mundial[1]. 
Dentro da “Indústria de Processos” destaca-se a Indústria Química, correspondendo às atividades 
de fabrico industrial de produtos químicos por transformação química. Responsável pela 
produção de alguns milhares de produtos químicos, a indústria química é uma das maiores, mais 
complexas e diversificada das indústrias atuais[2].  
Ela pode ser segmentada em função da natureza dos produtos manufaturados (produtos 
químicos orgânicos e inorgânicos) ou no mercado onde atua sendo responsável pela produção de 
produtos químicos orgânicos e inorgânicos de base, adubos, agroquímicos e produtos para 
nutrição animal, plásticos, fibras, resinas e borrachas sintéticas, produtos farmacêuticos, tintas e 
vernizes, colas e adesivos, cosméticos e variados produtos de limpeza, entre outros.  
As matérias-primas de base da indústria química são essencialmente o petróleo e seus derivados, 
o sal, o calcário, a fosforite, o enxofre, o ar e a água[2]. 
O sector petroquímico fornece uma parte significativa das matérias-primas para os diversos 
sectores desta indústria: do petróleo obtemos os sete building blocks deste sector industrial – o 
metano, olefinas (etileno, propileno e o butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xileno)[2].  
Dentro dos produtos químicos orgânicos inclui-se a produção de plásticos, fibras, resinas e 
borrachas sintéticas, fertilizantes assim como de produtos químicos de especialidade e química 
fina. 
A Indústria química inorgânica inclui essencialmente a produção de químicos inorgânicos em larga 
escala como os produtos derivados da indústria de cloro-alcáli (cloro, hidrogénio e soda cáustica), 
ácido sulfúrico, ácido fosfórico e fertilizantes. Inclui ainda a área da refinação de metais a partir 
dos respetivos minérios.  
O sal é a base da indústria de cloro-alcalis, a partir da qual se obtém o cloro, soda cáustica e ácido 
clorídrico. O enxofre é a base da indústria do ácido sulfúrico, usado maioritariamente na 
produção de ácido fosfórico a partir da fosforite[2]. 
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A Indústria Química em Portugal 
A Indústria química em Portugal nasceu no início do Séc. XX com a criação do complexo industrial 
da Companhia União Fabril (CUF) no Barreiro, em 1908. Iniciado por Alfredo da Silva a CUF chegou 
a ser o maior grupo económico da Península Ibérica e um dos cinco maiores da Europa. 
Até então, a indústria em Portugal compreendia essencialmente a indústria do Vidro (Marinha 
Grande), da cerâmica (Norte do país), de sabões e óleos vegetais (Lisboa e Porto), alimentar, 
celulose e alguns laboratórios farmacêuticos. 
Apesar de em 1931 a “lei do condicionamento industrial”, introduzida pelo regime de Salazar, que 
condicionava a instalação ou a expansão de capacidade de unidades industriais à autorização do 
Estado, algumas áreas da indústria química nacional foram sendo desenvolvidas das quais se 
destacam a áreas da Petroquímica, Adubos e Cerâmica[3].  
Com efeito, em 1940 é inaugurada a refinaria de Cabo Ruivo e em 1950 é constituída, em 
Estarreja, a UNITECA (hoje parte integrante da CUF) com o objetivo de produzir cloro, soda 
cáustica, ácido clorídrico e hidrogénio. Em 1952 é inaugurada, em Estarreja, a fábrica do 
Amoníaco Português (AP) para a produção de sulfato de amónio e entram em operação as 
fábricas da União Fabril do Azoto (UFA, pertencentes à CUF) em Alferrarede e Barreiro, para a 
produção de amoníaco e sulfato de amónio[4].  
Só no final dos anos cinquenta, com a adesão de Portugal ao EFTA (European Free Trade 
Association) o Estado aliviou o seu peso sobre a indústria promovendo o investimento estrangeiro 
em Portugal, permitindo assim um rápido crescimento da indústria química nacional[3]. 
Em 1963, a CIRES inicia, também em Estarreja, a produção de PVC e em 1964 a FINICISA (hoje 
Selenis) inicia em Portalegre a produção de fibras de poliéster. 
Em 1970 é inaugurada a refinaria do Porto (Matosinhos) e promulgado o Decreto Lei que 
desencadearia o início da construção da atual refinaria de Sines. A FISIPE inicia, no Lavradio, em 
conjunto com a Mitsubishi, a produção de fibras acrílicas e em 1973 é assinado um acordo entre a 
SACOR e a CUF para a criação de uma unidade de separação e purificação de aromáticos (benzeno 
e tolueno) junto à refinaria de Matosinhos e de produção de anilina em Estarreja[4].  
Contudo, este acordo é contudo colocado em stand by após o 25 de Abril de 1974. Com efeito, 
após o 25 de Abril ocorre a nacionalização da indústria e o desenvolvimento da indústria química 
é fortemente afetado pela instabilidade política dos anos setenta.  
Em 1975 é nacionalizado o sector dos petroquímicos dando origem à Petrogal e em 1978, é 
também nacionalizado o sector adubeiro (nas mãos da CUF, AP e Nitratos de Portugal) dando 
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origem à Quimigal. 
Em 1975 a SONAE (Euroresinas, parte do grupo Sonae-Indústria) inicia na Maia a produção de 
formaldeído e resinas fenólicas e a FINICISA inicia, em Portalegre, a produção de polímeros PET e 
em 1988, resinas PET. Em 1978 é inaugurada a refinaria de Sines, assim como a sua unidade de 
olefinas (hoje Repsol YPF)[4] .  
A Quimigal (hoje CUF) inicia em Estarreja, em 1979, a produção de anilina. A Isopor (hoje parte 
integrante da Dow Chemicals) inicia, em 1982, a produção de MDI em Estarreja. 
Em 1983 é construída a unidade de compostos aromáticos na refinaria de Matosinhos 
(fornecimento de benzeno para o pólo químico de Estarreja) e a Carbogal inicia, em Sines, a 
produção de negro de fumo, a matéria-prima para a produção de borrachas sintéticas[4]. 
Mais recentemente, em 2000, a Euroresinas transferiu a sua produção para a nova unidade de 
produção de formaldeído e resinas fenólicas em Sines (tirando partido da sua plataforma logística 
para a importação de metanol e ureia) e a Artland (parte do grupo espanhol La Seda) iniciou, 
também em Sines, em 2012 a produção de PTA. 
Como resultado dos investimentos no sector petroquímico, Portugal tem hoje três grandes polos 
industriais na área da Indústria Petroquímica: Sines, Matosinhos e Estarreja, produzindo-se uma 
vasta gama de derivados petroquímicos como o MDI, o PVC, PET/PTA, borrachas, resinas e fibras 
sintéticas. 
Em Setúbal, Lavradio e Alverca mantém-se a produção de adubos (hoje parte integrante da 
Fertiberia). Com impacto significativo na economia nacional mantém-se a indústria Cimenteira, a 
indústria da cerâmica e do vidro e da Pasta e do Papel. 
 
 
1.1. Posicionamento da CUF 
Em 1865 é fundada, pelas mãos do industrial Alfredo da Silva a Companhia União Fabril (CUF), 
sendo-lhe concedido o licenciamento para a produção de sabões, estearina e óleos vegetais. Em 
1898, Alfredo da Silva, acionista da Companhia Aliança Fabril (CAF), promove a fusão desta 
empresa com a CUF e avança para a produção de adubos em grande escala. Dando seguimento ao 
forte ritmo de expansão da CUF é criada o complexo industrial da CUF no Barreiro, em 1908, 
dando início à produção de ácidos, transformando óleo de bagaço de azeitona para o fabrico de 
sabões.  
O lema de Alfredo da Silva era “O que o país não tem, a CUF cria”[5]. 
Este lema era confirmado pela evolução da CUF, que, dedicando-se inicialmente à produção de 
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estearina, óleos e sabões, a CUF realiza elevados investimentos na indústria dos adubos. Em torno 
dela crescem atividades diversas nas áreas da química orgânica (refinação de óleos, azeite, 
sabões, farinhas e rações), química inorgânica (fabrico de ácidos), da metalúrgica (cobre, chumbo, 
ouro e prata e tratamento de cinzas de pirite), da metalomecânica e do têxtil (primeiro com 
embalagens de adubos e, depois, alargada à produção de diversos tecidos). 
Na década de 70, a CUF atinge o seu apogeu. Quando ocorre a nacionalização do grupo, em 1975, 
a CUF empregava perto de 110 mil pessoas, e valia cinco por cento de toda a riqueza produzida 
em Portugal. Desde aí a sua história passa pela nacionalização e extinção do grupo CUF[5].  
Com efeito, na sequência da revolução ocorrida em 25 de Abril de 1974, o Estado Português 
procede à nacionalização da CUF a 12 de Agosto de 1975 e, em 1977, a CUF é fundida com duas 
empresas do sector adubeiro: Nitratos de Portugal e Amoníaco Português, passando a designar-se 
QUIMIGAL – Química de Portugal, EP. O Estado Português mantém-se como único acionista da 
empresa até 1997. Durante este período, efetuam-se investimentos em novas fábricas de 
amoníaco e de produtos azotados e, em 1979, inicia-se a produção de anilina em Estarreja[4]. 
No final dos anos 70 é criada a empresa holding José de Mello, tendo como acionistas alguns dos 
antigos proprietários da CUF. A reentrada do grupo no sector químico acontece com a compra, 
em 1979, da UNITECA, uma indústria de produção de cloro e alcális, após a qual procede à sua 
renovação tecnológica melhorando as condições de todo o processo de fabrico e reduzindo os 
problemas ambientais desta indústria[6].  
Numa perspetiva de assegurar a matéria-prima necessária para a indústria do cloro e álcalis, o 
Grupo José de Mello adquire ainda as minas de sal-gema da Clona, em Loulé. Consegue ainda 
estabelecer contratos que asseguram um mercado importante para a sua produção de cloro e 
prepara a aquisição da Quimigal, quando o governo português inicia, em 1997, o processo de 
reprivatização desta[6]. 
O Grupo José de Mello ganha o concurso e procede depois a uma reestruturação profunda do 
Grupo Industrial Químico, o qual volta a adotar a denominação CUF – Companhia União Fabril. 
Em 1999, a CUF inicia a produção de ácido sulfanílico, no âmbito da sua estratégia de 
diversificação de produção e em 2006 dá início ao processo de ampliação das suas instalações no 
Pólo Químico de Estarreja, no âmbito de um Projeto de Interesse Nacional (PIN), que abrange os 
sectores da produção do cloro, da anilina e dos seus derivados.  
Com este projeto de expansão da capacidade, concretizado em 2010, a CUF duplicou a sua 
capacidade de produção de anilina para 200 mil toneladas por ano, das quais 60% são consumidas 
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no mercado interno, sendo o principal cliente a Dow Portugal, subsidiária da Dow Chemicals, a 
qual produz MDI crude a partir da anilina fornecida pela CUF. No mercado externo, destacam-se 
entre os seus clientes grandes grupos químicos multinacionais (como sejam a Bayer, BASF, 
Huntsman/ICI, entre outros). 
O percurso da CUF desde a sua fundação em 1865 encontra-se resumida na Figura 1.1. 
 
 
Figura 1.1. Historia do Grupo CUF
[6]
 
 
A CUF e suas participadas, juntamente com a Dow Portugal, Air Liquide e a CIRES, fazem parte de 
um grupo de empresas que constitui o Pólo de Estarreja. 
A área de química industrial do Grupo CUF, baseada no Pólo industrial de Estarreja, dedica-se hoje 
à produção e comercialização de produtos intermédios da química orgânica pesada e 
predominante na fileira do MDI/poliuretanos. 
Também atua na área da química inorgânica, nomeadamente cloro e álcalis, através da utilização 
de modernas células de membrana, ácido clorídrico e hipoclorito de sódio, predominantemente 
na fileira do MDI/Poliuretanos, mas também nas fileiras da celulose e têxtil, exportando 
atualmente uma parcela considerável da produção destes produtos.  
A produção de anilina em Estarreja é feita a partir das matérias-primas de base amoníaco, 
benzeno e hidrogénio e inclui a produção de ácido nítrico (pela oxidação do amoníaco), a 
produção de nitrobenzeno (pela nitração do benzeno com o ácido nítrico produzido) e finalmente 
a hidrogenação do nitrobenzeno a anilina. 
É assim uma produção integrada de anilina, cuja cadeia de processos se descreve abaixo[5]:    
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• Produção de Ácido Nítrico  
Na CUF, obtido a partir da oxidação catalítica do amoníaco, o Ácido Nítrico é fornecido a 
granel.  Com fórmula química HNO3 e também conhecido como “água-forte”, o Ácido Nítrico é um 
líquido sem cor nem cheiro e algo viscoso. Hoje em dia, a produção industrial de Ácido Nítrico é 
executada pelo chamado Processo Ostwald, inventado pelo químico francês Kuhlmann, em que o 
amoníaco é oxidado na presença de um catalisador. 
 
• Produção de Mononitrobenzeno (MNB)  
A fórmula química do nitrobenzeno é C6H5NO2. Trata-se de um líquido oleoso, insolúvel na água, 
que pode ser incolor ou amarelo-claro, com um pronunciado cheiro a amêndoas amargas. Ao 
congelar, o Nitrobenzeno apresenta-se na forma de cristais amarelo-esverdeados.  
Adquirida nos EUA, com tecnologia da American Cyanamid/Chemetics, baseada na nitração 
adiabática do benzeno, esta fábrica iniciou a sua laboração em Maio de 1991. A fábrica que 
inicialmente possuía uma capacidade de 57,000 t/ ano, após algumas alterações introduzidas pela 
CUF, pode hoje produzir 300,000 t/ ano. 
 
• Produção de Anilina  
A Anilina, igualmente conhecida como fenilamina ou aminobenzeno, é um dos mais úteis e 
polivalentes compostos orgânicos. De fórmula C6H5NH2, é, no seu estado puro, um líquido oleoso 
sem cor e com um cheiro agradável. A CUF – Químicos Industriais possui uma unidade de 
produção de anilina pelo processo de hidrogenação catalítica de nitrobenzeno, em fase líquida, 
que se encontra em funcionamento desde 1978, utilizando o processo Rhone-Poulenc/Tolochimie. 
É uma fábrica de hidrogenação catalítica em fase líquida do MNB e que através de um laborioso 
processo de desenvolvimento tecnológico foi sendo melhorada e aumentada, possuindo 
atualmente uma capacidade instalada de 200,000 t/ ano.  
 
• Produção de Ácido Sulfanílico  
Para além da produção integrada de anilina, a CUF opera ainda, desde 1999 uma unidade de 
produção de Ácido Sulfanílico. É uma fábrica de desenvolvimento tecnológico interno que iniciou 
a sua produção em Dezembro de 1998, com capacidade instalada de 2,000 t/ano. Depois de uma 
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série de modificações processuais, a capacidade atual da instalação situa-se agora nas 4,000 
t/ano. A sua fórmula química é C6H7NO3S, sendo este produto também conhecido como ácido 
para-aminobenzeno sulfónico. O Ácido Sulfanílico produzido na CUF apresenta-se como um sólido 
cristalino branco, ligeiramente solúvel em água.  
É o projeto desta unidade, desde a sua conceção ao arranque e subsequente afinação e expansão 
de capacidade que será detalhado neste relatório. 
 
1.2. Desenvolvimento do projeto da fábrica de ácido sulfanílico 
A fábrica de ácido nasceu do desejo da CUF, então Anilina de Portugal SA, estender o seu negócio 
na cadeia do valor do benzeno diversificando ao mesmo tempo a sua carteira de produtos. Assim, 
em 1993 o Departamento Comercial da CUF, então Anilina de Portugal SA, ficou encarregue de 
estudar vários mercados e selecionar que derivados de anilina e nitrobenzeno seriam passíveis de 
produzir em Estarreja. Da pesquisa resultaram vários produtos, dos quais o ácido sulfanílico. Na 
Tabela 1.1 resumem-se as principais caraterísticas do ácido sulfanílico puro. 
Tabela 1.1. Características do ácido sulfanílico puro
[7] 
Ácido Sulfanílico  
Nomes alternativos Ácido 4-aminobenzenosulfónico 
Ácido p-amino-benzeno-sulfónico 
Fórmula química C6H7NO3S 
Fórmula estrutural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Estado normal sólido 
Peso molecular 173,19 kg/kmol 
Densidade real 1 500 kg/m
3
  
Temperatura de decomposição 288 ºC  
Solubilidade na água 1 g/100 g H2O 
Cor Branco 
Odor/cheiro Nulo 
Estabilidade Estável 
Reatividade Nula 
 
O ácido sulfanílico é comercializado sob três formas distintas[7]– ácido sulfanílico bruto, ácido 
sulfanílico puro e sulfanilato de sódio. De uma forma simplificada o mercado do ácido sulfanílico 
pode traduzir-se pelas seguintes aplicações (Figura 1.2): 
NH2
HSO3
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Figura 1.2. Mercado do ácido sulfanílico 
 
A grande vantagem competitiva da CUF neste mercado tinha a ver com o fato de a CUF ser 
produtora da principal matéria-prima (a anilina) enquanto os concorrentes teriam de a comprar. 
Além disso existia já uma empresa de trading interessada na sua comercialização. 
A estratégia inicial da CUF passava por construir uma instalação que permitisse produzir 2,500 
toneladas de ácido sulfanílico bruto por ano. No entanto, durante o período em que decorreram 
estes ensaios, verificou-se um crescimento do mercado de ácido sulfanílico puro, em detrimento 
do mercado de ácido sulfanílico bruto devido ao aparecimento de diversos produtores de ácido 
sulfanílico puro com preços competitivos face aos custos da purificação in loco do ácido sulfanílico 
bruto. 
A CUF viu-se assim forçada a alterar a sua estratégia em relação à produção de ácido sulfanílico e 
considerar também a necessidade de purificar o ácido sulfanílico bruto. A estratégia finalmente 
adotada pela CUF passava então por construir uma instalação que permitisse produzir 2,500 
toneladas de ácido sulfanílico puro por ano, prevendo uma capacidade de expansão para 3,500 
t/ano. A especificação técnica de venda do ácido sulfanílico, acordada com o trader da CUF, 
apresenta-se na tabela 1.2. 
 
Tabela 1.2. Especificação técnica do ácido sulfanílico puro 
Aparência Pó cristalino, seco e free flowing, branco. 
  Método Analítico 
Pureza > 99%  HPLC 
Teor de anilina < 100 ppm  GC 
Humidade residual <1%  Karl Fisher 
Insolúveis em água < 0.1%  
Teor de ferro <500 ppm  Espetrofotometria 
ÁCIDO 
SULFANÍLICO
ÁCIDO 
SULFANILICO 
BRUTO
Superplastificantes
ÁCIDO 
SULFANILICO 
PURO
Brancos ópticos
Corantes téxteis e 
alimentares
SAIS de NA/K
Corantes téxteis
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2. Metodologia 
Com o âmbito do projeto definido no capítulo anterior, passou-se à sua execução. A execução 
deste projeto teve as seguintes fases, que serão detalhadas nos capítulos 2.1 a 2.5. 
• Pré-estudo de viabilidade económica 
• Desenvolvimento do pacote de engenharia de Base 
• Desenvolvimento do pacote de engenharia de Detalhe 
• Procura 
• Montagem 
• Comissionamento e arranque da unidade fabril 
 
Supostamente estas são fases sequenciais mas, na maior parte das vezes, e este projeto não foi 
exceção, devido aos curtos prazos de execução do projeto, algumas destas fases decorreram em 
paralelo. 
 
2.1. Pré estudo de viabilidade económica 
Inclui o desenvolvimento do anteprojeto desde a seleção do processo de fabrico, estimativa 
preliminar do investimento e custos de operação à decisão de investimento feito com base no 
respetivo estudo de viabilidade económica. É estabelecido também o cronograma do projeto. 
 
2.1.1. Pesquisa bibliográfica 
Após a decisão de estudar a viabilidade de se vir a produzir de ácido sulfanílico em Estarreja, fez-
se uma primeira pesquisa em enciclopédias especializadas em produtos químicos, revistas e livros 
da mesma área, nomeadamente a enciclopédia Kirk&Othmer para obter informações sobre a 
tecnologia disponível para o fabrico de ácido sulfanílico.  
Desta pesquisa resultou muito pouca informação sobre este produto: apesar de ser um produto 
cuja utilização remonta ao início do século, não houve grandes evoluções em termos dos 
processos industriais de fabrico.  
O processo clássico de produção de ácido sulfanílico bruto consiste na mistura direta da anilina 
com ácido sulfúrico concentrado, a 90%. Numa primeira fase, obtém-se o hidrogenosulfato de 
anilina.  
Após a formação deste sal, segue-se a chamada fase do cozimento. Durante o cozimento, reação 
endotérmica, a temperatura do sal é elevada a 190ºC e ocorre o rearranjo molecular do sulfato de 
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anilina a ácido sulfanílico com perda de uma molécula de água. As reações que traduzem os dois 
passos descritos acima são: 
 
Sulfonação da anilina: 
 
Cozimento do sulfato de anilina: 
 
Como resultado da pesquisa bibliográfica referida acima concluiu-se que o processo clássico, que 
consistia na produção do sulfaniliato de anilina e posterior cozimento em estufa seria pouco 
atrativo, essencialmente devido à excessiva mão-de-obra que implicava, já que o ácido sulfanílico 
bruto, após o cozimento seria descarregado dos tabuleiros na forma de blocos sólidos de produto 
final e posteriormente moídos até à forma de pó. Assim, optou-se por uma pesquisa mais 
aprofundada, recorrendo a bases de dados especializadas. 
Desta pesquisa obtiveram-se diversas patentes. No entanto, não se encontraram patentes que 
tivessem qualquer aplicação a nível industrial. Os materiais envolvidos também tornavam a sua 
aplicação economicamente inviável. 
 
2.1.2. Instalação Piloto 
Devido ao insucesso obtido da pesquisa de patentes ou processos licenciados a CUF optou por 
estudar o processo à escala piloto antes de avançar com o projeto.  
Para ensaiar à escala piloto as operações unitárias envolvidas no processo de produção do ácido 
sulfanílico bruto foi feito o scale down de um reator industrial de uma antiga empresa europeia 
produtora de ácido sulfanílico (Figura 2.1). Nesta unidade a fase do cozimento era feita em 
+ H2SO4
NH3
+HSO4
-NH2
ANILINA HIDROGENOSULFATO
 DE 
ANILINA
+ CALOR
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reatores/moinhos e o produto era descarregado do reator já em pó eliminando assim a 
necessidade de o moer. 
 É importante referir que esta reação dificilmente se podia estudar à escala laboratorial já que os 
agitadores típicos de reatores de laboratório não garantem, devido à elevada viscosidade da 
mistura resultante na altura da mudança de fase, o torque necessário para garantir a sua rotação 
– na verdade, à temperatura da reação o sulfanilato de anilina encontra-se na forma de um sal 
fundido mas à medida que sofre desidratação com a consequente formação do ácido sulfanílico a 
mistura passa por um fase muito viscosa até se tornar um pó. 
O reator piloto permitia produzir 42 kg de ácido sulfanílico bruto por ciclo. Estava equipado com 
um sistema de vácuo que permitia extrair a água de reação formada durante a reação de 
cozimento. A entalpia da reação de cozimento era fornecida por resistências elétricas aplicadas ao 
corpo exterior do reator. 
Neste caso a reação de sulfonação da anilina pelo ácido sulfúrico para originar o sulfanilato de 
anilina era feita também no reator de cozimento e não num equipamento à parte como na 
unidade industrial. 
O ácido sulfúrico era alimentado ao reator e a anilina adicionada, sob agitação, a partir de um 
tanque calibrado. Depois de adicionada a anilina era ligado o sistema de aquecimento pelas 
resistências elétricas e extraída a água de reação pelo sistema de vácuo. 
A taxa de remoção de água, que corresponderia à velocidade de reação era registada em cada 
ciclo. 
Foram executados inúmeros ciclos de reação com o objetivo de observar os fenómenos que 
ocorrem durante o cozimento (especialmente a transição de fase) e determinar as condições 
ótimas de reação (relação anilina/ácido sulfúrico e temperatura/pressão de operação) –  
Paralelamente foram desenvolvidos os meios analíticos necessários ao controlo da qualidade do 
produto (HPLC e GC). 
Na Figura 2.2 encontra-se o detalhe do sistema de agitação do reator de cozimento. É na verdade 
um moinho (onde ocorre uma reação química) já que a rotação das pás é muito lenta (cerca de 10 
rpm) e a barras fixas impedem que a mistura pastosa que se forma durante a transição de fase se 
concentre, imóvel, na parte central do vaso. 
 
Universidade de Aveiro: Departamento de Química 
Ano letivo 2014/2015 
 
 
 
Projeto de unidade de produção de ácido sulfanílico 12 
 
Figura 2.1. Instalação piloto para a produção ácido sulfanílico bruto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2. Pormenor do sistema de agitação do reator piloto para a produção ácido sulfanílico
[8] 
 
A purificação do ácido sulfanílico bruto consiste na remoção das impurezas coradas do ácido 
sulfanílico bruto pela sua dissolução em água e adição de carvão ativado à mistura resultante, 
remoção do carvão usado por filtração e destilação do filtrado resultante para remoção da anilina 
Equipamento
Reator (42 kg/batch)
Sistema vácuo
OBJECTIVOS
Observação fenómenos envolvidos 
Ajuste dos parâmetros reacção
Relação anilina/H2SO4
Temperatura/duração do 
cozimento
EM PARALELO
Desenvolvimento dos meios 
analíticos (HPLC e GC)
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residual e posterior cristalização, separação e secagem. 
Para ensaiar à escala piloto as operações unitárias envolvidas no processo de purificação do ácido 
sulfanílico foi construído, um pequeno tanque de dissolução equipado com um anel distribuidor 
de ar comprimido para agitação e adquiriu-se um pequeno filtro prensa piloto que permitiu 
efetuar os ensaios de filtração e o posterior scale up para um filtro industrial (Figura 2.3). 
Com estes ensaios foram ainda otimizadas as condições de operação e determinadas as 
necessidades de carvão ativado para o dimensionamento do filtro industrial. 
Os ensaios de filtração permitiram ainda determinar o material mais adequado das telas, o tipo de 
placas a utilizar assim como a espessura máxima do bolo de forma a garantir uma boa 
filtrabilidade deste. 
As amostras preparadas através da unidade piloto foram posteriormente entregues aos eventuais 
clientes para avaliação. Foram também usadas posteriormente por empresas da especialidade 
que mais tarde fizeram o dimensionamento das unidades industriais de cristalização, 
centrifugação e secagem. 
Como se verá posteriormente, a estrutura e dimensão dos cristais que se vieram a produzir na 
unidade industrial diferiram muito daquelas que se obtiveram na instalação piloto o que causou 
muitos problemas durante o ajuste da operação destes equipamentos na fase de 
comissionamento da unidade.  
 
 
Figura 2.3. Instalação piloto para a purificação do ácido sulfanílico bruto 
Equipamento
Tanque de dissolução (capacidade: 1 kg AS/batch )
Filtro prensa
OBJECTIVOS
Optimização consumo carvão
Ensaios de filtração
Preparação de amostras
EM PARALELO
Desenvolvimento dos meios 
analíticos
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2.1.3. Anteprojeto 
Os ensaios realizados na instalação piloto permitiram definir o processo industrial, realizar os 
diagramas de processo e realizar um dimensionamento preliminar do respetivo equipamento com 
o objetivo de realizar o estudo de viabilidade económica do projeto.  
Parte do equipamento foi dimensionado/especificado internamente (reatores de sulfonação e de 
cozimento; tanques de dissolução e respetivo sistema de agitação; permutadores de calor, 
colunas de destilação e silos) enquanto que as operações de cristalização, centrífugação e 
secagem foram entregues a empresas da especialidade já que a CUF não dispunha de know how 
interno sobre estas operações. 
Com esta informação foi realizado o pré-estudo de viabilidade económica que conduziu à 
aprovação investimento por parte da direção da então Anilina de Portugal SA. 
As várias fases do anteprojeto encontram-se descritas de seguida. 
 
2.1.3.1. Descrição sumária do processo 
O processo definido pela CUF após a realização dos ensaios pilotos dividia-se em duas secções: 
produção de ácido sulfanílico bruto e purificação do ácido sulfanílico bruto. O processo pode ser 
representado de uma forma simplificada pelo diagrama da Figura 2.4. As operações unitárias 
associadas à secção da purificação do ácido sulfanílico bruto encontram-se detalhadas no 
diagrama de blocos da Figura 2.5.  
O ácido sulfanílico bruto obtém-se pela mistura direta da anilina com ácido sulfúrico concentrado, 
a 90%. Numa primeira fase, obtém-se o hidrogenosulfato de anilina. Esta reação é exotérmica e é 
realizada em reatores perfeitamente agitados, revestidos a vidro (representados pelo bloco de 
pré-reação da Figura 2.5). 
Após a formação deste sal, segue-se a chamada fase do cozimento. Durante o cozimento, reação 
endotérmica, a temperatura do sal é elevada a 190ºC e ocorre o rearranjo molecular do sulfato de 
anilina a ácido sulfanílico com perda de uma molécula de água. Por forma a acelerar a conversão, 
o cozimento é feito sob vácuo. Desta reação resulta o que se chama o ácido sulfanílico bruto. O 
cozimento é representado pelo bloco de reação da Figura 2.5. 
A purificação do ácido sulfanílico consiste na sua dissolução, a quente, nas águas mãe do 
processo, com formação de uma solução saturada a cerca de 6% (em peso) e posterior 
precipitação por arrefecimento da solução - o ácido sulfanílico é dissolvido em água quente, 98ºC. 
Após a sua dissolução, é adicionado carvão ativo com propriedades descorantes para remoção 
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das impurezas coradas do ácido sulfanílico bruto. O carvão é recuperado num filtro (e 
posteriormente descartado como resíduo) e o ácido sulfanílico puro é recuperado do filtrado, 
incolor, por cristalização. Os cristais são posteriormente filtrados numa centrífuga, secos e 
embalados. As águas mãe que resultam da centrífugação dos cristais, saturadas a 2% de ácido 
sulfanílico são recirculadas ao tanque de dissolução reduzindo-se assim a perda de ácido 
sulfanílico no processo da purificação. Após secagem, obtêm-se o Ácido Sulfanílico Puro, em 
forma de cristais brancos. 
 
 
Figura 2.4. Esquema simplificado da produção de ácido sulfanílico puro 
 
2.1.3.2. Balanços de material e de energia 
Os balanços de material foram resolvidos para uma capacidade 2,500 t/ano de ácido sulfanílico 
puro, dado que a futura expansão de capacidade para as 3,500 t/ano seria apenas por alteração 
do regime de operação (passar dos 5d/semana para regime continuo de 7d/semana). 
A fase de preparação de ácido sulfanílico bruto é, por natureza, descontínua, o mesmo se 
passando com a dissolução, tratamento com carvão ativado e respetiva filtração.  
A fase de cristalização, centrífugação e secagem é contínua. Assim, foi considerado um tanque 
pulmão entre as áreas de reação/dissolução/filtração e a de cristalização/centrifugação/secagem 
de forma a garantir uma alimentação contínua de produto de uma área processual para a outra. 
Foi ainda definido que o reator industrial produziria, por ciclo, ---- kg ácido sulfanílico bruto. 
Os balanços de material nesta fase do projeto tinham dois objetivos principais: a) definir as 
correntes de processo associadas à produção de ácido sulfanílico puro e b) devido à natureza 
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descontínua do processo, definir o número de equipamentos por unidade processual (reatores, 
tanques dissolução, entre outros) necessários para esta. Foram divididos em duas seções: a seção 
de produção de ácido sulfanílico bruto e a seção de purificação do ácido sulfanílico bruto. 
 
2.1.3.2.1. Definição das correntes do processo (matérias-primas; água da reação…) 
 
SECÇÃO DE PRODUÇÃO ÁCIDO SULFANÍLICO BRUTO 
Os balanços de material foram resolvidos tendo por base um ciclo de reação já que se conhecia a 
produção de ácido sulfanílico bruto por ciclo. Estes foram baseados nas diferentes fronteiras 
definidas no diagrama de blocos da Figura 2.5. Apresenta-se de seguida um resumo do 
procedimento e os principais resultados obtidos. 
No balanço de material à fronteira I (Pré-reator+Reator) as incógnitas são a) a pureza do ácido 
sulfanílico bruto (que se queria superior a 97%), b) a quantidade de ácido sulfúrico a 90% e anilina 
a fornecer por cada ciclo de reação e c) quantidade de água gerada pela reação. 
De acordo com os dados e pressupostos da Tabela 2.1, as incógnitas acima foram obtidas pela 
resolução simultânea dos balanços de material parciais à água, ácido sulfúrico e à anilina. 
 
Tabela 2.1. Dados e pressupostos para a realização dos balanços de material (área preparação a.s.bruto) 
Produção ácido sulfanílico bruto por ciclo  Kg/ciclo 
Excesso de ácido sulfúrico 2 % (molar) 
Pureza > 97  % (massa) 
Teor de anilina < 0.45  % (massa) 
Anilina arrastada pelo vapor de água da reação <1 % (massa) 
 
Do balanço de material global à fronteira II (Pré-Reator) foi obtida a quantidade de sulfanilato de 
anilina por ciclo, que, serviria posteriormente para definir os volumes dos reatores. 
Finalmente, uma vez conhecida a quantidade de H2SO4, 90% por ciclo é possível calcular o caudal 
de H2SO4 a 98% e a respetiva água de diluição. 
Os volumes de anilina e ácido sulfúrico a 98% a fornecer por ciclo serviram de base ao 
dimensionamento dos respetivos tanques calibrados. 
Na Tabela 2.2 apresentam-se os principais resultados do balanço de material à área da purificação 
do ácido sulfanílico. 
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Tabela 2.2. Cálculo das correntes relativas à produção de a.s.bruto 
Caraterísticas do ácido sulfanílico bruto 
Pureza 97.8%  % 
Insolúveis em água/outros compostos 1.75% % 
Teor de anilina 0.45%  % 
Balanço de material global  
Quantidade de anilina por ciclo 665  kg/ciclo 
Quantidade de H2SO4, 90% por ciclo 794 kg/ciclo 
Quantidade de água (reação e diluição do H2SO4) a remover por ciclo 209 kg/ciclo 
Quantidade de sulfanilato de anilina formado por ciclo 1,459 kg/ciclo 
 
SECÇÃO DA PURIFICAÇÃO ÁCIDO SULFANÍLICO BRUTO 
Para se poder resolver o balanço de material à área da purificação do ácido sulfanílico bruto era 
necessário conhecer a produção de ácido sulfanílico puro por ciclo. Assim, a parte inicial da 
resolução dos balanços de material a esta área passou pela determinação do rendimento deste 
processo. 
O rendimento do processo de purificação do ácido sulfanílico depende das perdas de ácido 
sulfanílico resultantes das várias operações unitárias consideradas neste processo. 
Dado que foram consideradas operações unitárias que permitiam retirar o excesso de anilina e as 
impurezas coradas do ácido sulfanílico bruto (adsorção por carvão ativado) não foi considerada 
nesta fase do projeto a necessidade de qualquer purga das águas mãe recirculadas aos tanques 
de dissolução e consequentemente a única perda de ácido sulfanílico seria aquela arrastada pela 
humidade residual do bolo de carvão ativado. 
Conhecendo o consumo esperado de carvão ativado por ciclo de dissolução, o teor de insolúveis 
do ácido sulfanílico bruto e a humidade do bolo resultante da filtração (dados obtidos pelos 
ensaios pilotos realizados anteriormente) foi possível estimar a perda correspondente de ácido 
sulfanílico e assim calcular o rendimento do processo de purificação do ácido sulfanílico bruto. 
Os dados e pressupostos necessários para a resolução dos balanços de material e de energia à 
secção da purificação do produto bruto encontram-se na Tabela 2.3. 
Com estes dados (valores de (1) a (10) na Tabela 2.3) foi possível determinar a perda de ácido 
sulfanílico esperada no processo de purificação do ácido e assim calcular o ácido sulfanílico puro 
produzido por cada ciclo de reação.  
Os resultados apresentam-se na Tabela 2.4. 
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Figura 2.5. Diagrama de blocos para a produção de ácido sulfanílico puro 
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Tabela 2.3. Dados e pressupostos para a realização dos balanços de material (área purificação a.s.bruto) 
(1). Produção anual 2,500  t/ano a.s. puro  
(2). Produção de ácido sulfanílico bruto/ciclo  kg/ciclo 
(3). Pureza do ácido sulfanílico bruto 97.8 % 
(4). Teor de anilina no ácido sulfanílico bruto 0.45 % 
(5). Teor de insolúveis/outros compostos no ácido sulfanílico bruto 1.75 % 
(6). Consumo de carvão ativado por ciclo 12.5 kg/ciclo reação 
(7). Teor de humidade do bolo do filtro prensa 75 % 
(8). Solubilidade ácido sulfanílico a 30ºC 2 g/100 g solução 
(9). Solubilidade ácido sulfanílico a 98 ºC 6 g/100 g solução 
(10). Fração de sólidos à saída da centrífuga 80 % 
 
Tabela 2.4. Cálculo do rendimento do processo de purificação de a.s.bruto 
(11). Total insolúveis/outros compostos por ciclo de reação  
[=(2)x(5)/100] 
22.1 kg/ciclo 
(12). Total sólidos bolo do filtro prensa, por ciclo de reação  
[=(6)+(11)+(2)*(4)/100]. Inclui a anilina adsorvida pelo carvão ativado 
40.3 kg/ciclo 
(13). Total ácido sulfanílico no bolo filtro prensa  
[=(12)x(7)/(1-(7)/100))x(9)] 
7.3 kg/ciclo 
(14). Ácido sulfanílico puro/ciclo 
[=(2)*(3)/100-(13)] 
1,215 kg/ciclo 
 
Uma vez conhecida a produção de ácido sulfanílico puro por ciclo foi possível realizar o resto dos 
balanços de material a esta área do processo. 
Estes iniciaram-se pelo balanço de material à fronteira III (secador), Figura 2.5. No balanço de 
material à fronteira III a única incógnita era a quantidade de bolo produzido pela centrífuga (a 
corrente C do diagrama de blocos anterior). Admitindo que o solvente (água) evaporado no 
secador não contém ácido sulfanílico esta quantidade foi determinada pelo balanço de material 
parcial ao ácido sulfanílico, uma vez conhecida a fração de sólidos na corrente que deixa a 
centrífuga. Para este balanço admitiu-se que esta era de 80%.  
Passando à fronteira IV (cristalizador+centrífuga), as incógnitas eram a) a alimentação do 
cristalizador (corrente FC do diagrama de blocos anterior) e b) a recirculação de águas mãe ao 
processo (corrente L do diagrama de blocos anterior). Estas incógnitas foram obtidas pela 
resolução simultânea dos balanços de material global e do balanço de material parcial ao ácido 
sulfanílico. 
Passando à fronteira V (cristalizador), as incógnitas eram a) a alimentação da centrífuga (corrente 
P do diagrama de blocos anterior) e b) a fração de sólidos na alimentação da centrífuga (variável 
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XP do diagrama de blocos anterior). Estas incógnitas foram obtidas pela resolução simultânea dos 
balanços de material global e do balanço aos cristais. Ainda em relação à fronteira V, do balanço 
de energia calculou-se o valor do calor a remover no cristalizador. 
Passando à fronteira VI (filtro prensa), a única incógnita era a alimentação do filtro (corrente FF 
do diagrama de blocos anterior). Com base nos dados já conhecidos do bolo do filtro esta foi 
obtida pela resolução do balanço de material global. 
Passando à fronteira VII (tanque de dissolução), a única incógnita era o make up de água ao 
processo (corresponde ao solvente perdido na secagem). Esta corrente foi obtida resolução do 
balanço de material global. Do balanço de energia a esta fronteira calculou-se também o valor do 
calor a adicionar para elevar a temperatura da mistura dos 30 para os 98ºC. 
Na Tabela 2.5 apresentam-se os principais resultados do balanço de material à secção da 
purificação do ácido sulfanílico. 
 
Tabela 2.5. Cálculo das correntes relacionadas com a purificação de a.s.bruto 
(15). Alimentação do secador (bolo da centrifuga)   
[=(14)/((10)+(1-(10))x(8))] 
 kg/ciclo 
(16). Total águas mãe recirculadas ao tanque de dissolução 
[=((15)x((10)+(1-(10))x(8))-(9))/((9)-(8))]. 
 kg/ciclo 
(17). Alimentação do cristalizador  
[=(16)+(15)] 
 kg/ciclo 
(18). Alimentação centrifuga 
[=(17)] 
 kg/ciclo 
(19). Fração sólidos à entrada centrifuga 
[=(15)x(10)/(18)] 
 % 
(20). Alimentação filtro prensa 
[=(17)+(12)/(1-(7))] 
 kg/ciclo 
(21). “Make up” água aos tanques de dissolução 
[=(20)-((2)+(6)+(16)] 
 kg/ciclo 
 
2.1.3.2.2. Determinação do número de equipamentos por unidade processual 
 
SECÇÃO DE PRODUÇÃO ÁCIDO SULFANÍLICO BRUTO 
Uma vez conhecida a produção de ácido sulfanílico puro por ciclo foi possível determinar o 
número anual de ciclos de forma a garantir a produção desejada. 
A determinação do número de pré-reatores e reatores a utilizar depende do número diário de 
ciclos necessário para garantir a capacidade desejada assim como da duração de cada ciclo. 
A duração do ciclo de pré-reação está dependente da taxa de transferência de calor que se 
consegue através da camisa do reservatório vidrado. Assumindo as taxas típicas de transferência 
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de calor do fabricante calculou-se a duração total o ciclo de pré-reator como 2.5 h, incluindo já os 
tempos de carga de matérias-primas. 
Quanto ao reator, e assumindo as mesmas taxas de transferência de calor obtidas na instalação 
piloto previa-se que a duração dos ciclos de cozimento rondaria as 10 horas (incluindo os tempos 
de carga do sal). 
Na Tabela 2.6 apresentam-se os principais resultados da área da produção de ácido sulfanílico. 
 
SECÇÃO DA PURIFICAÇÃO ÁCIDO SULFANÍLICO BRUTO 
Nesta fase do projeto apenas foi determinado o número de tanques de dissolução. Com efeito, 
devido ao pouco conhecimento sobre o equipamento envolvido nas operações de cristalização e 
secagem este apenas foi dimensionado após a aprovação do investimento estimado, na fase da 
engenharia de base. 
 
Tabela 2.6. Determinação do equipamento necessário na área produção de ácido sulfanílico bruto 
(22). Número de ciclos de reação por ano* 
[=(1)x1000/(14)] 
 ciclos/ano 
(23). Tempo de ciclo da pré-reação  h/ciclo 
(24). Tempo de ciclo da reação de cozimento  h/ciclo 
(25). Número de dias de operação por ano** 260 dias/ano 
(26). Número diário de ciclos 
[=(22)/(25)] 
 ciclos/dia 
(27). Tempo entre ciclos 
[=24/(26)] 
 horas 
(28). Número de pré-reatores   
[=(26)x(23)/24] 
0.8 reatores 
(29). Número de reatores   
[=(26)x(24))/24] 
3.3 reatores 
*  1250 kg ácido sulfanílico bruto por ciclo 
** 5 dias por semana, 52 semanas/ano 
 
• Tanques de dissolução 
O número de tanques de dissolução foi baseado na duração prevista para a dissolução dos ------- 
kg ácido sulfanílico bruto e da filtração da mistura. O ciclo de dissolução+filtração inclui as 
operações de a) enchimento do tanque de dissolução com águas mãe (20 min), b) aquecimento 
das águas a 98ºC (40 min), c) descarga do reator (20 min), d) dissolução (3 horas) e e) filtração 
(1hora e 30 min). Isto dava um tempo total e ciclo de 6 horas. Pela metodologia utilizada acima 
para determinar o número de reatores conclui-se que seriam necessários dois tanques de 
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dissolução com um volume de -- m3 cada. 
• Filtro prensa 
Considerou-se que a prensa seria desenhada para um total de oito ciclos de filtração, ou seja, ao 
fim de oito ciclos esta seria aberta, descarregado o bolo e reiniciada a sua operação.  
• Cristalizador 
Assumindo, nesta fase, um cristalizador descontínuo, o volume do tanque de cristalização seria 
igual ao volume do tanque de dissolução. 
Apresentam-se na Tabela 2.7 os principais resultados da definição do equipamento da fábrica. 
 
Tabela 2.7. Definição do equipamento necessário na área produção de ácido sulfanílico puro 
Equipamento 
Nº ciclos 
por ano 
dias 
operação/ano 
(dias/ano) 
Nº ciclos 
diários 
Duração do 
ciclo 
(h/ciclo) 
Nº reatores 
(por cálculo) 
Nº reatores 
(final) 
Pré reator     0.9 1 
Reator     3.5 4 
Tanque dissolução     2 2 
Cristalizador     1 1 
 
Como resultado dos balanços de material, a produção de 2,500 t/ano ácido sulfanílico puro previa 
a utilização de um reator de sulfonação, 4 reatores de cozimento aos quais estavam associados 
um sistema de vácuo, por injetores de vapor, comum aos 4 reatores. A anilina seria adicionada 
por gravidade, através de um tanque calibrado e o ácido sulfúrico, por peso. Previa ainda a 
montagem de 2 tanques de dissolução, um filtro prensa e um cristalizador. 
A instalação ficaria preparada para a instalação de mais um reator de sulfonação, dois reatores de 
cozimento e um novo tanque de dissolução para o caso de se optar por ampliar a capacidade para 
além daquela conseguida pelo aumento do tempo de operação semanal.  
 
2.1.3.3. Diagrama preliminar de processo  
Com base na descrição do processo e a resolução dos balanços de material foi possível 
desenvolver os diagramas preliminares de processo de onde se obteve a listagem do 
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equipamento necessário, que, serviria depois de base ao cálculo do investimento esperado. 
Estes diagramas preliminares encontram-se nas Figuras 2.6 e 2.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6. Diagrama preliminar de processo (área produção ácido sulfanílico bruto)
[9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7. Diagrama preliminar de processo (área purificação ácido sulfanílico bruto)
[9]
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2.1.3.4. Dimensionamento preliminar do equipamento 
 
Com base nos resultados dos balanços de material procedeu-se ao dimensionamento preliminar 
do equipamento chave.  
No entanto, e como foi referido atrás, o pouco conhecimento sobre o equipamento envolvido nas 
operações de cristalização e secagem (este equipamento apenas foi desenhado já após a 
aprovação do investimento estimado, na fase da engenharia de base) apenas permitiu uma 
estimativa muito aproximada, utilizando como referência o custo de equipamentos semelhantes 
já existentes mas em aplicações diferentes. 
Apresentam-se de seguida os critérios utilizados no dimensionamento preliminar do equipamento 
necessário para a fábrica de ácido sulfanílico. 
 
SECÇÃO DE PRODUÇÃO ÁCIDO SULFANÍLICO BRUTO 
• Tanques de matérias-primas 
Os reservatórios de matérias-primas (reservatório de anilina e de ácido sulfúrico) foram tanques 
reaproveitados de outras instalações da CUF. 
• Pré-reator 
Assumiu-se nesta fase que o pré-reator teria o dobro do volume da mistura final de sulfanilato de 
anilina (50% de espaço livre acima do nível do liquido). 
• Reatores 
Com uma capacidade de produzir ----- kg a.s. bruto/ciclo, o volume dos quatro reatores de 
cozimento foi definido tendo em conta uma expansão de volume do sulfanilato de anilina após a 
sua conversão em ácido sulfanílico em pó como sendo quatro vezes o volume de sulfanilato. 
 
• Tanques calibrados  
O volume dos tanques calibrados de anilina e ácido sulfúrico foi definido pelo consumo de anilina 
e de ácido sulfúrico por ciclo, determinados acima no capítulo dos balanços de material e de 
energia (Tabela 2.2).  
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• Transportadores:  
Dimensionado de forma a garantir a descarga dos ----- kg/ciclo de ácido sulfanílico bruto em 20 
minutos. 
É importante referir que deste dimensionamento preliminar se obtiveram essencialmente 
volumes do equipamento, mas não a sua geometria. Esta apenas seria determinada 
posteriormente após a aprovação do investimento e desenvolvimento da engenharia de base do 
projeto. Nas Tabelas 2.8.1 e 2.8.2 apresentam-se as dimensões preliminares obtidas para o 
equipamento relacionado com a área de produção de ácido sulfanílico bruto. 
 
Tabela 2.8.1: Dimensões preliminares do equipamento necessário para a produção ácido sulfanílico bruto 
Descrição ID Material Capacidade 
Diâmetro 
(m) 
Altura 
(m) 
Qde 
Reservatório H2SO4 R1 a.c.    1 
Reservatório ANL R2 a.c.    1 
Doseador água R3 inox    1 
Doseador H2SO4 R4 inox    1 
Doseador ANL R5 inox    1 
Pré reactor* PR1 inox    1 
Reactor* K1-4 a.c.    4 
Parafuso transportador TR1     1 
Parafusos elevadores E1e E2     2 
Silo S1 inox    1 
Ponte rolante PR1     1 
Permutador de calor PC1 inox    1 
Permutador de calor PC2 a.c.    1 
* inclui agitador 
a.c.: aço carbono 
 
Tabela 2.8.2: Especificação das bombas necessárias para a produção ácido sulfanílico bruto 
Bombas ID Tipo Material 
Caudal 
m
3
/h 
Qde 
H2SO4, 98% B1 Membrana EPDM  2 
Anilina B2 Membrana EPDM  2 
Condensados reação B3 Centrífuga inox  2 
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SECÇÃO DA PURIFICAÇÃO ÁCIDO SULFANÍLICO BRUTO 
 
Para os processos contínuos (bombas, centrífuga…) 
Para aos processos contínuos, a capacidade do equipamento foi calculada tendo em conta a 
duração entre cada ciclo (Tabela 2.6 – -- horas). Assim, para todo o equipamento contínuo do 
processo (bombas, parafusos/elevadores) a sua capacidade foi obtida dividindo o total do ciclo 
pela sua duração.  
 
Para os processos descontínuos (tanques de dissolução, cristalizador…): 
• Tanques de dissolução 
De acordo com o balanço de material aos tanques de dissolução, este teriam um volume mínimo 
de -- m3, o volume total do ciclo de dissolução (Tabela 2.5). 
• Tanque de filtrado e de águas mãe 
Optou-se por reaproveitar tanques existentes. 
• Silos 
No caso dos silos, o critério utilizado para definir a sua capacidade foi a necessidade de 
armazenamento da produção de dois dias (ao fim de semana não se previa o ensacamento do 
produto). Por questões de flexibilidade da produção optou-se por dois silos, cada um com a 
capacidade de produção de um dia. 
• Balança (ensacamento) 
Especificada para o enchimento de 2 sacos 25 kg/min. 
Nas Tabelas 2.9.1 e 2.9.2 encontram-se os resultados do dimensionamento do equipamento para 
a unidade de ácido sulfanílico puro. 
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Tabela 2.9.1. Dimensões preliminares do equipamento necessário para a purificação ácido sulfanílico bruto 
Descrição ID Material Capacidade Qde 
Tanques dissolução* T1.1/T1.2 inox  2 
Filtro carvão activo F1 inox  1 
Tanque filtrado T2 inox  1 
Cristalizador CR1/CR2 inox  2 
Centrífuga C1 inox  1 
Tanque águas mãe T3 inox  1 
Tapete rolante TR1/TR2   2 
Elevador E3   1 
Silos S2 e S3 inox  2 
Balança B1 inox  1 
Condensador  PC3 a.c.  1 
Hidrociclone HC1 inox  1 
Secador SC1 inox  1 
Filtro sacos FS1   1 
Tremonha carvão activo inox  1 
Alimentador de carvão activo: inox  2 
* inclui agitador 
a.c.: aço carbono 
 
 
Tabela 2.9.2. Especificação das bombas necessárias para a purificação do ácido sulfanílico bruto 
Bombas ID Material 
Potência 
kW 
Caudal 
m
3
/h 
Qde 
Alimentação filtro prensa B4    2 
Alimentação cristalizador B5 inox   2 
Alimentação hidrociclone B6 inox   1 
Circulação B7 inox   1 
Águas mãe B8 inox   2 
Condensados B9 inox   2 
 
 
2.1.3.5. Estimativa do investimento 
Das atividades descritas acima obteve-se uma listagem de todo o equipamento necessário, assim 
como a sua especificação/dimensão. Com a implantação preliminar do equipamento obtiveram-
se as dimensões do edifício. Com base nestes dados, é possível efetuar um cálculo aproximado do 
Investimento necessário (Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Determinação dos custos de investimento 
 
A metodologia seguida para o cálculo dos custos de investimento encontra-se representada na 
Figura 2.9[10]. 
 
 
Figura 2.9. Metodologia seguida para ao cálculo dos custos de investimento 
 
Os custos de investimento relacionam-se essencialmente com os custos diretos de construção 
que englobam os custos de construção civil, equipamento e montagem (mecânica, 
instrumentação/automação e eletricidade).  
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Dado que nesta fase do projeto havia pouco conhecimento de detalhe sobre custos construção 
civil e de montagem nas várias disciplinas envolvidas, estes foram obtidos por índices 
relacionados com o custo de equipamento. Estes índices podem ser valores típicos da literatura 
ou índices internos da empresa, obtidos por exemplo com base em projetos anteriores da CUF. 
No caso deste projeto foram utilizados estes últimos.  
Assim, nesta fase foram estimados o custo do equipamento chave (com base no seu 
dimensionamento preliminar), assim como da instrumentação associada de forma a obter o valor 
das restantes rúbricas do investimento. 
Parte dos tanques da unidade tinham “custo zero” dado que seriam reaproveitados de outras 
instalações que entretanto foram colocadas fora de serviço. 
Com base no custo da instrumentação de campo foram obtidas também estimativas preliminares 
para o custo de automação da unidade.  
Dada a grande incerteza nesta fase do projeto os custos associados a imprevistos foram 
calculados como 10% dos custos diretos de investimento. 
Os custos estimados com o equipamento que serviram de base para a aplicação dos índices 
mencionados acima encontram-se nas Tabelas 2.10 a 2.14 e com a instrumentação, na Tabela 
2.15. 
 
Tabela 2.10. Estimativa preliminar do custo do equipamento necessário para a produção de ácido sulfanílico bruto 
Descrição ID Material Capacidade 
Custo 
unitário 
(€) 
Fonte 
Reservatório H2SO4 R1 a.c.   ..da antiga fábrica MNB  
Reservatório ANL R2 a.c.   ..da antiga fábrica MNB  
Doseador água R3 inox   Estimativa interna CUF 
Doseador H2SO4 R4 inox   Estimativa interna CUF 
Doseador ANL R5 inox   Estimativa interna CUF 
Pré reator* PR1 inox   Estimativa interna CUF 
Reator* K1-4 a.c.   FL Coutinho & Filhos 
Parafuso transportador TR1    Estimativa interna CUF 
Parafusos elevadores E1e E2    Estimativa interna CUF 
Silo S1 inox   Estimativa interna CUF 
Ponte rolante PR1    Tegopi 
Permutadores de calor PC1 inox   Estimativa interna CUF 
Permutadores de calor PC2 a.c.   Estimativa interna CUF 
* inclui agitador 
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Tabela 2.11. Estimativa preliminar do custo das bombas (área produção de ácido sulfanílico bruto) 
Bombas ID Tipo Material 
Custo 
unitário 
(€) 
Fonte 
H2SO4, 98% B1 Membrana EPDM  Aplidraulica 
Anilina B2 Membrana EPDM  Aplidraulica 
Condensados reação B3 Centrífuga inox  Aplidráulica 
 
Tabela 2.2. Estimativa preliminar do custo do equipamento necessário para a purificação do ácido sulfanílico bruto 
Descrição ID Material Capacidade 
Custo 
unitário 
(€) 
Fonte 
Tanques dissolução* T1.1/2 inox   Estimativa interna CUF 
Filtro carvão activo F1 inox   QJC 
Tanque filtrado T2 inox   "tanque de fundo sujo" 
Cristalizador CR1 inox   Estimativa interna CUF 
Centrifuga C1 inox   Alfa Laval 
Tanque águas mãe T3 inox   "antigo tanque HNO3" 
Tapete rolante TR1/2    Estimativa interna CUF 
Elevador E3    Estimativa interna CUF 
Silos S2 e S3 inox   Estimativa interna CUF 
Balança B1 inox   Duran Garcia 
Condensador  PC3 a.c.   Estimativa interna CUF 
Hidrociclone HC1 inox   Estimativa interna CUF 
Secador SC1 inox   ProZinco 
Filtro sacos FS1    Estimativa interna CUF 
Tremonha carvão ativo inox   Estimativa interna CUF 
Alimentador de carvão ativo inox   Estimativa interna CUF 
* inclui agitador 
 
 
Tabela 2.13. Estimativa preliminar do custo das bombas (área purificação de ácido sulfanílico bruto) 
Bombas ID Material 
Caudal 
m
3
/h 
Custo 
unitário 
(€) 
Fonte 
Alimentação filtro prensa B4    Robbins Myers 
Alimentação cristalizador B5 inox   Aplidráulica 
Alimentação ciclone B6 inox   Aplidráulica 
Circulação B7 inox   Aplidráulica 
Águas mãe B8 inox   Aplidráulica 
Condensados B9 inox   Aplidráulica 
 
 
Tabela 2.14. Estimativa preliminar do custo dos motores elétricos para a fábrica ácido sulfanílico 
Motor/Redutor ID 
Potência 
kW 
Custo unitário 
(€) 
Qde 
Reatores M1 a M4   4 
Pré-reator M5**   1 
Tanques de dissolução M6 e M7**   2 
** motor +variador frequência 
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Tabela 2.15. Estimativa preliminar do custo de instrumentação para a fábrica ácido sulfanílico 
Instrumentação Área: 
produção a.s. 
bruto 
Área: 
purificação 
a.s. bruto 
Qde total Custo 
unitário 
(€) 
Custo 
total 
(€) 
Controladores 9 3 12 500 6 000 
Válvulas de controlo 9 1 10 1 500 15 000 
Válvulas eletromagnéticas 7 0 7 400 2 800 
Indicadores T (locais) 4 4 8 75 600 
Transmissores T 8 6 14 200 2 800 
Manómetros (locais) 7 11 18 100 1 800 
Transmissores P 4 1 5 850 4 250 
Pressão diferencial 0 1 1 1 000 1 000 
Medidores de nível 0 2 2 900 1 800 
Transmissores caudal 2 3 5 1 400 7 000 
Caudalimetros eletromagnéticos 0 4 4 1 750 7 000 
Rotâmetros 1 1 2 750 1 500 
Registadores 3 4 7 2 100 14 700 
Alarmes (2 funções) 3 4 7 150 1 050 
Medidores amperagem 5 0 5 75 375 
Variadores de frequência 0 2 2 500 1 000 
Purgadores 5 2 7 500 3 500 
Válvulas de segurança 1 0 1 250 250 
TOTAL INSTRUMENTAÇÃO, € 72 425 
 
Apresentam-se de seguida os custos obtidos para as várias rúbricas do investimento (Tabela 2.16), 
assim como o valor final do investimento – 1 315 000 €. 
 
Tabela 2.16. Custos de investimento unidade ácido sulfanílico 
Rúbrica do Investimento Investimento 
(€) 
Construção civil  
Equipamento mecânico  
Peças de reserva  
Piping  
Isolamento e pintura  
Instrumentação/automação  
Electricidade  
Montagem  
Custos Diretos  
Material laboratório (HPLC)  
Projecto e engenharia  
Gestão projecto  
Imprevistos  
Custos Fixos de capital   
Despesas de arranque  
Valor Investimento  
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2.1.3.6. Estimativa dos custos de produção 
Para o estudo de viabilidade económica do projeto era necessário calcular ainda o custo de 
produção. Nas tabelas seguintes (Tabelas 2.17 e 2.18), apresentam-se os consumos específicos, 
por tonelada de ácido sulfanílico bruto, esperados para matérias-primas e utilidades obtidos pela 
resolução os balanços de material e energia: 
Tabela 2.17. Consumos específicos por tonelada de ácido sulfanílico bruto (matérias primas) 
Matérias Primas: FORNECEDOR UNIDADE CONSUMO ESPECÍFICO 
1. Anilina Anilina ton  
2. Ácido sulfúrico, 96% Central Vapor ton  
 
Tabela 2.18. Consumos específicos por tonelada de ácido sulfanílico bruto (utilidades) 
Gastos gerais de fabrico: FORNECEDOR UNIDADE CONSUMO ESPECÍFICO 
1. Energia elétrica ECE KWh  
2. Gás natural Transgás Nm
3
  
3. Água doce ECE m
3
  
4. Vapor média pressão Central Vapor ton  
 
Nas tabelas seguintes (Tabelas 2.19 e 2.20), apresentam-se os consumos específicos, por tonelada 
de ácido sulfanílico puro, esperados para matérias-primas e utilidades: 
Tabela 2.19. Consumos específicos por tonelada de ácido sulfanílico puro (matérias-primas) 
Matérias Primas: FORNECEDOR UNIDADE CONSUMO ESPECÍFICO 
1. Ácido sulfanílico bruto  ton  
2. Sacos    
3. Paletes    
4. Filme retráctil  m  
 
Tabela 2.20. Consumos específicos por tonelada de ácido sulfanílico puro (utilidades/mat. Subsidiárias) 
Gastos gerais de fabrico: FORNECEDOR UNIDADE CONSUMO ESPECÍFICO 
1. Energia elétrica ECE kWh  
2. Gás natural Transgás Nm
3
  
3. Água doce ECE m
3
  
4. Vapor de média pressão Central Vapor ton  
5. Vapor de baixa pressão Anilina ton  
6. Carvão activo  kg  
7. Água Desmineralizada  m
3
  
 
Restava definir que regime de operação se iria utilizar - a CUF optou por iniciar a operação em 
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regime semanal, ou seja trabalhando apenas 5 dias por semana parando ao fim de semana. Este 
regime obriga a 3 turnos diários de 8h/turno, com folga fixa ao fim de semana. Para isso foi 
necessário contratar 3 novos operadores destacados apenas para a fábrica de ácido sulfanílico. 
Na tabela 2.21 encontra-se o resumo da estimativa do custo de produção do ácido sulfanílico 
puro, a utilizar posteriormente pelo departamento financeiro da CUF no seu estudo de viabilidade 
económica do projeto. 
 
Tabela 2.21. Custo unitário de produção de ácido sulfanílico puro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.7. Estudo de viabilidade económica 
Com base nos custos industriais de produção e na estimativa do Investimento foi feito um 
primeiro estudo sobre a viabilidade económica do projeto.  
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Figura 2.10. Estudos de viabilidade económica 
 
Este estudo foi feito pelo departamento financeiro da CUF e serviu de base para a aprovação, em 
1997, do Investimento pela Administração da então Anilina de Portugal, SA. 
 
2.2. Pacotes de engenharia 
 
Após a decisão de investimento é iniciado o desenvolvimento dos pacotes de engenharia de base 
e de detalhe. O objetivo final destes pacotes de engenharia é desenvolver a extensa 
documentação técnica necessária para se iniciar a procura do equipamento, materiais e serviços 
para a execução do projeto. 
A engenharia de base resume toda a informação de base do processo, desde a sua descrição à 
especificação dos fluidos e equipamento/materiais necessários com base na qual se pode iniciar o 
pacote de engenharia de detalhe. 
 
 
-EVE
- Decisão de 
investimento
Valor 
do
investimento
Custos 
de 
produção
Mercado
- Quantidades
- Preços
Universidade de Aveiro: Departamento de Química 
Ano letivo 2014/2015 
 
 
 
Projeto de unidade de produção de ácido sulfanílico 35 
2.2.1. Pacote engenharia de base 
Antes de se iniciar o desenvolvimento do pacote de engenharia de base a CUF definiu o “caderno 
de especificações básicas do projeto” onde se especifica, entre outros: 
 
• Codificações de projeto  
Critérios de numeração de fluidos, linhas, equipamentos e instrumentos 
• Seleção dos códigos de construção (ASME, DIN, outros) 
• Condições locais  
Condições ambientais, atividade sísmica do local, outros... 
• Especificação e disponibilidade de utilidades  
Vapor, água de refrigeração, ar comprimido, outros 
 
As atividades desenvolvidas no desenvolvimento do pacote de engenharia de base nas várias 
áreas do projeto incluíram: 
NA AREA DO PROCESSO 
1. Descrição detalhada do processo e listas do projeto  
As listas de projeto incluem, entre outras: 
- MSDS (“Material Safety Datasheets”) 
(as fichas de segurança de todos os produtos envolvidos na produção de ácido sulfanílico 
como a anilina, ácido sulfúrico, ácido sulfanílico e carvão ativo) 
- Lista de fluidos 
(de acordo com a codificação do “design basis”) 
- Lista de consumos específicos 
(matérias-primas, utilidades e matérias subsidiárias) 
- Lista de efluentes 
(levantamento dos efluentes produzidos pelo fabrico de ácido sulfanílico e estudo da 
capacidade da atual estação de tratamento de efluentes da CUF em os tratar) 
 
2. Atualização dos balanços de material e de energia 
Nesta fase foram fechados os balanços de material e de energia já com um conhecimento mais 
detalhado das operações e cristalização, centrífugação e secagem. 
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3. Desenvolvimento dos PFD’s (Process Flow Diagrams) da unidade  
Para realizar os PFD e os PID da instalação foi necessário, de acordo com a “lista de especificações 
do projeto” definida acima, definir: 
 - ID dos equipamentos de processo 
 - ID das correntes de processo e utilidades 
 - Condições de operação (composição, pressão e temperatura) 
 - Caudais e propriedades físicas (mais relevantes) das correntes 
 - Principais “loops” de controlo 
 
Nesta fase foram já considerados todos os equipamentos relacionados com as operações de 
cristalização, centrífugação e secagem. 
 
4. Desenvolvimento dos PID (Process and Instrumentation Diagram) da unidade  
Os PID’s têm por base o PFD do processo e são uma representação gráfica detalhada do processo 
incluindo o equipamento, piping/acessórios e instrumentação necessário para construir e operar 
a instalação. Estão representados: 
- Equipamentos com todas as ligações com o exterior 
- Tubagens e acessórios 
- Instrumentos e suas funções  
 
Nestes diagramas são ainda representados as válvulas e outros acessórios de tubagem mais 
importantes. 
No caso particular da unidade de ácido sulfanílico o PID foi desenvolvido por cima do PFD 
existindo assim apenas um único diagrama com a informação comum aos dois tipos de 
representação. Na Figura 2.11 encontra-se a versão final de um destes diagramas, já integrando a 
tabela de balanços de material, assim como a identificação de todas as linhas e equipamento da 
unidade. 
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Figura 2.11. PFD/PID da preparação de ácido sulfanílico bruto
[9] 
 
NA ÁREA DA MECÂNICA 
 
1. Dimensionamento rigoroso do equipamento  
O dimensionamento rigoroso do equipamento permite obter, para cada um, a seguinte 
informação de base:  
• Capacidade/geometria 
• Condições de operação 
(Caudais, pressão, temperatura e outra informação relevante) 
• Desenho esquemático 
• Materiais de construção 
Resulta numa folha de especificações técnicas onde se inclui capacidade, geometria, material de 
construção e um desenho esquemático do equipamento. É com base nesta especificação técnica 
de base que se farão, posteriormente o projeto mecânico, e consequentemente o desenho de 
construção do equipamento.  
A falta de experiência nas operações de secagem e cristalização fizeram com que o projeto e 
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fornecimento deste tipo de equipamento fosse entregue a firmas especializadas que seriam 
responsáveis pelo seu dimensionamento, projeto e fornecimento. O restante equipamento foi 
dimensionado utilizando meios internos da CUF, entre os quais:  
• Pré-reator (especificação e consulta equipamento em 2ª mão) 
• Reatores 
• Permutadores de calor 
• Filtro prensa 
• Tanques de dissolução/sistemas de agitação 
• Coluna de destilação 
 
São descritos de seguida os critérios/procedimentos utilizados no dimensionamento rigoroso do 
equipamento mencionado acima. 
 
• Pré-reator 
Do dimensionamento preliminar do pré-reator era conhecido o volume deste, mas não a sua 
geometria. Dado que seria necessário um reator vidrado e que estes são comercializados com 
geometrias/capacidades totais pré-definidas, a CUF consultou nesta fase diversos fornecedores 
de equipamento em segunda mão de forma a obter custos e dimensões deste equipamento.  
 
• Reatores 
Do dimensionamento preliminar dos reatores era conhecido o volume deste, mas não a sua 
geometria. Esta foi determinada com base no coeficiente de expansão da mistura desde a fase 
inicial (sulfaniliato de anilina na forma de um sal fundido) até ao produto final em pó (ácido 
sulfanílico bruto).  
O critério utilizado para definir a geometria do vaso foi determinar o diâmetro deste que 
permitisse que pelo menos a primeira pá do agitador se encontrava submersa após a descarga do 
sal e que as três pás se encontravam submersas no final da reação de cozimento.  
 
• Tanques de dissolução/sistema de agitação 
Do dimensionamento preliminar do equipamento era conhecido o volume do tanque, mas não a 
sua geometria. Esta foi determinada com base nas correlações empíricas de mistura de 
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sólidos/dispersão de gases em líquidos a partir das quais se obteve a relação altura/diâmetro 
(H/D) assim como as dimensões do agitador, a sua rotação e potência absorvida. Durante o 
cálculo dos tanques foi feita uma otimização da relação H/D de forma a minimizar a potência de 
agitação. 
 
• Filtro prensa 
Com os resultados experimentais obtidos dos ensaios de filtração do carvão com o filtro prensa 
piloto foi calculado o número e dimensão das placas, permitindo assim especificar a prensa e 
adquiri-la em segunda mão, reduzindo assim significativamente os custos de investimento na 
unidade. A CUF consultou nesta fase diversos fornecedores de equipamento em segunda mão de 
forma a obter cotações de equipamentos cujas dimensões se aproximassem o mais possível 
daquelas determinadas pela CUF. 
 
• Coluna de stripping 
A CUF especificou os critérios de separação desejados (<100 ppm anilina na base da coluna) assim 
como o vapor disponível para a sua operação e foram consultadas diversas empresas da 
especialidade que definiram a altura de enchimento. A CUF procedeu depois ao cálculo da 
carcaça, do distribuidor interno e do condensador de topo. 
 
• Permutadores de calor 
O procedimento utilizado no dimensionamento dos vários permutadores de calor encontra-se na 
Figura 2.12. É um procedimento geral. O tipo de correlações empíricas para o cálculo dos 
coeficientes de filme depende do tipo de permutador a calcular (PC sem mudança fase ou 
condensadores com ou sem desobreaquecimento prévio do vapor). 
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Figura 2.12. Procedimento cálculo de permutadores de calor
[10] 
 
Os resultados do dimensionamento de um dos permutadores da unidade encontram-se na Figura 
2.13, a folha de especificação técnica do condensador E1102. 
 
2. Localização da fábrica  
Nesta fase definiu-se o local onde a fábrica seria implantada. Os fatores mais relevantes na 
seleção da localização relacionavam-se com a disponibilidade de terrenos da CUF, acessibilidades 
ao local, assim como da existência de áreas livres para a armazenagem local do produto final 
(10t/dia). 
Especificar as 
necessidades do 
processo
Q,caudais e Ti
Definir configuração
L,pitch,do/ε,Npass, B 
Calcular
 ∆Tml, F e ∆Tm
Obter as propriedades 
físicas à temperatura 
média de cada fluido
Assumir uma 1ª 
estimativa para UD 
(UD0)
Calcular A
A=Q/(UD0.∆Tm)
Calcular nº tubos, Nt
Nt=A/(pido.L)
Calcular hi, ho
(utilizando as correlações mais adequadas)
Calcular UD
UD-UD0 <tol?
UD0=UD
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∆P OK?
Definir nova configuração
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optimizado?
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N
S
S
S
N
N
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Atendendo à localização dos corredores de serviço (corredores onde estão instaladas as tubagens 
de utilidade e matérias primas) optou-se por demolir a antiga fábrica de nitrobenzeno e construir 
no mesmo local a nova fábrica de ácido sulfanílico.  
 
 
Figura 2.13. Exemplo de um datasheet para um permutador de calor
[9] 
 
3. Implantação preliminar do equipamento 
Aproximados, até se obter os elementos finais da engenharia de detalhe 
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4. Pré-dimensionamento das tubagens (Piping).  
Com base nos balanços de material e na localização do equipamento foram calculados os 
diâmetros das tubagens. O cálculo das perdas de carga que serve de base ao cálculo destes 
diâmetros é um cálculo aproximado, com base na implantação preliminar dos equipamentos, uma 
vez que nesta altura ainda não se tem uma ideia definitiva do traçado das condutas. O material de 
construção das tubagens também é selecionado nesta fase. 
 
5. Bombas, ventiladores e compressores 
Nesta fase foi feita a seleção do tipo de bomba para cada aplicação. O cálculo da sua potência, 
altura manométrica e NPSH disponível foi feito com base nos resultados extraídos do 
dimensionamento das condutas e cálculo das perdas de carga. O material de construção das 
bombas é também selecionado nesta fase. Na Figura 2.14 encontra-se a curva característica de 
umas das bombas selecionadas nesta fase do projeto da fábrica de ácido sulfanílico. 
 
 
Figura  2.14. Exemplo de um datasheet para uma bomba
[9] 
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NA ÁREA INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO 
Na área da instrumentação ficou definido com o pacote de engenharia de base: 
 
• Especificação geral de instrumentação  
(símbolos, materiais de construção, áreas classificadas, tipo de sinal…) 
• Especificação dos instrumentos para consulta 
 - Principio da medida 
 - Dados de processo e gama de medida 
 - Tipo ligação ao processo (roscado, flangeado…)  
 - Tipo de sinal a transmitir (4-20mA; FF…) 
• Especificação geral do sistema de controlo para consulta 
 
Estas especificações foram desenvolvidas pelo departamento de instrumentação da CUF. 
 
ÁREA DE ELETRICIDADE 
Na área da instrumentação ficou definido com o pacote de engenharia de base  
 
• Especificação geral de eletricidade  
(símbolos, materiais de construção…) 
• Classificação de áreas (Ex, Exx..) 
• Lista de consumidores elétricos 
• Especificação de motores elétricos 
• Especificação dos quadros elétricos/iluminação para consulta 
 
Estas especificações foram desenvolvidas pelo departamento de eletricidade da CUF. 
 
2.2.2. Pacote engenharia de detalhe 
O passo seguinte consistiu na execução do projeto de Engenharia de Detalhe, de onde resultam 
os projetos de construção civil, instrumentação e eletricidade que permitem efetuar as consultas 
e posterior adjudicação para iniciar a montagem.  
A CUF não dispunha de recursos internos que permitissem, em tempo útil, finalizar este tipo de 
projeto. Assim, todo o projeto de engenharia de detalhe foi entregue como um pacote a uma 
empresa da especialidade (uma empresa do grupo CUF, a Aquatro).  
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A engenharia de detalhe envolveu as seguintes atividades: 
 
NA ÁREA DO PROCESSO 
As principais atividades na área do processo foram: 
 
1. Manuais de operação e analítico 
Execução dos manuais operatórios da instalação, manuais onde se descrevem os procedimentos 
normais de operação, as seguranças e procedimentos a seguir em caso de avaria ou paragem 
imprevista da instalação.  
 
2. Formação dos operadores da fábrica  
Com base nos manuais operatórios da instalação foram desenvolvidas várias sessões de formação 
com os três futuros  operadores da unidade quer em sala quer no campo durante a construção da 
unidade. Estes operadores tiveram também uma participação ativa no comissionamento da 
unidade. 
 
NA ÁREA DA MECANICA 
As principais atividades na área da mecânica foram: 
 
1. Projeto mecânico e desenhos de construção  
Execução, pela Aquatro dos desenhos definitivos de construção do equipamento cujo 
dimensionamento foi feito pela CUF. 
Estes desenhos são desenhos à escala e incluem os pormenores de construção, como soldaduras, 
cortes, localização dos suportes, peso, etc, do equipamento e servem de base para a consulta 
formal dos equipamentos e são utilizados pela construção civil para o projeto das estruturas de 
suporte e fundações. 
Os desenhos do equipamento proprietário como as bombas, o cristalizador ou o secador são 
fornecidos pelos respetivos fornecedores com a adjudicação do equipamento e ficaram de fora do 
pacote de engenharia desenvolvido pela Aquatro. 
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2. Execução dos cadernos de encargos 
Desenvolvimento dos pedidos de cotação, fixando as garantias, prazos de entrega e penalidades 
no fornecimento (por incumprimento de prazos ou performance). 
Para os equipamentos mais simples não se executou qualquer caderno de encargos.  
 
3. Consulta preliminar do equipamento crítico 
Antecipando a fase da procura, foi realizada nesta fase a consulta formal do equipamento crítico 
para a execução do projeto de construção civil, já que este necessitava de informações detalhadas 
sobre dimensões, suportes e peso do equipamento. 
 
4. Implantação final do equipamento 
É o passo crítico para a execução do projeto de construção civil e estruturas metálicas.  
Na Figura 2.15 encontra-se a implantação final do equipamento da fábrica de ácido sulfanílico da 
CUF, desenvolvido pela Aquatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2.15. Implantação final do equipamento unidade ácido sulfanílico
[9]
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5. Execução do projeto de construção civil  
O projeto de construção civil inclui o desenho e projeto mecânico do edifício e estruturas 
metálicas, cálculo das fundações (lajes, maciços, outros) e infra-estruturas (esgotos, ruas, 
pavimentos, etc) entre outros. Baseia-se na informação disponível sobre o equipamento, 
nomeadamente as suas dimensões e peso. 
Todo o projeto de construção civil/estruturas foi da responsabilidade da Aquatro. A CUF apenas 
foi responsável pela supervisão e aprovação final deste. 
 
6. Execução do projeto de Piping 
O projeto de piping inclui o desenho das isométricas, ou seja, o traçado, à escala e ao pormenor, 
de toda a tubagem envolvida na instalação e a definição dos MTO (Material Take Offs) de 
tubagens e acessórios.  
É com base nestas isométricas, onde se encontra o número de acessórios (válvulas manuais, 
automáticas, curvas, T’s, filtros, etc) que se faz o chamado MTO da tubagem, ou seja, a listagem 
de todo o material necessário adquirir para o início da montagem. Na Figura 2.16 encontra-se o 
exemplo de uma das isométricas desenvolvidas para o projeto da fábrica de ácido sulfanílico. 
Todo o projeto de piping foi da responsabilidade da Aquatro. A CUF apenas foi responsável pela 
supervisão e aprovação final deste.  Após a aprovação do projeto de piping da Aquatro por parte 
da UHDE a CUF procedeu ainda à correção do cálculo preliminar das perdas de carga esperada e, 
quando necessário, procedeu à alteração da especificação das bombas entretanto já 
especificadas. Nalguns casos conduziu à alteração do diâmetro do impulsor inicialmente proposto 
pelo fornecedor. 
 
NA ÁREA DA INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO 
Com base nos P&I e nas condições de operação definidas nos PFD’s, procedeu-se à especificação 
de consulta da instrumentação e a definição das estratégias de controlo dos diversos parâmetros 
de condução da instalação. Do projeto de instrumentação resulta o chamado MTO de 
instrumentos e automação, ou seja, a listagem de todo os instrumentos, acessórios, cabos, etc. 
necessário adquirir para o início da montagem. 
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Figura  2.16. Exemplo de uma isométrica
[9] 
 
Como se optou por um sistema de controlo por autómato, nesta fase foi também definida a 
programação do autómato. 
O projeto de instrumentação foi da responsabilidade da Aquatro. Contudo este foi feito em estrita 
cooperação com a CUF dado que o desenvolvimento dos diagramas lógicos subjacentes à 
programação do autómato são definidos pela CUF no manual operatório da instalação. 
 
NA ÁREA DA ELETRICIDADE 
Incluiu a especificação do quadro elétrico e o respetivo diagrama unifilar onde são representados 
todas as saídas para os respetivos equipamentos elétricos como as motorizações das bombas, 
agitadores, etc.  
Nesta fase ficou ainda definido quais os equipamentos que teriam de ser ligados a geradores de 
emergência para poder efetuar o dimensionamento do grupo de emergência. Este último serve 
para alimentar os equipamentos críticos após um corte de energia. Daqui resulta o chamado MTO 
de eletricidade, ou seja, a listagem de todo o material elétrico necessário adquirir para o início da 
montagem. 
Todo o projeto de eletricidade foi da responsabilidade da Aquatro. A CUF apenas foi responsável 
pela supervisão e aprovação final deste. 
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2.3. Procura 
É uma atividade técnico-comercial que consiste no aprovisionamento do equipamento/materiais 
e serviços necessários para a execução do projeto com base na informação disponibilizada pela 
execução do pacote de engenharia de detalhe. 
Sucede geralmente após a execução do pacote de engenharia, mas o mais comum, especialmente 
a nível do equipamento, é suceder em paralelo com esta pois a maior parte das vezes é 
necessário informação do fornecedor para terminar a engenharia de detalhe. 
Idealmente, a procura de serviços de montagem é feita após a execução do pacote de engenharia 
de detalhe mas geralmente esta é feita à medida que o pacote de detalhe de cada disciplina 
(construção civil, mecânica, eletricidade, instrumentação e automação) o permita com um certo 
rigor, dando-se geralmente prioridade aos pacotes de construção civil/mecânica. 
Neste projeto a procura incluiu a) adjudicação do equipamento (estático e rotativo), b) 
adjudicação dos trabalhos de construção civil, c) aquisição do material de tubagem e acessórios, 
d) aquisição da instrumentação (campo e automação), e) aquisição do material elétrico 
(quadros/geradores) e f) serviço de montagem nas disciplinas de mecânica, Piping, 
instrumentação e eletricidade 
 
2.4. Montagem 
Nesta fase foi executada a construção da instalação (disciplinas de Construção Civil, mecânica, 
eletricidade e instrumentação/automação) de acordo com os desenhos e critérios definidos pela 
engenharia de detalhe. 
Em paralelo com a montagem da instalação foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades: 
• Controlo do progresso da obra 
- Supervisão dos empreiteiros 
- Reuniões periódicas com os empreiteiros 
- Relatórios de progresso 
- Controlo de prazos de execução (análise contínua do “caminho crítico”) 
• Discussão e implementação de alterações ao projeto.  
• Resolução de imprevistos  
• Controlo de custos. 
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O controlo de prazos e custos foi feito por um departamento de aprovisionamentos 
especialmente criado para este projeto. 
Em paralelo com a montagem decorreu a programação em off-line do autómato e a formação dos 
três futuros operadores da instalação. 
Nas figuras abaixo (Figuras 2.17 a 2.19) apresentam-se algumas fotografias da montagem da 
unidade de ácido sulfanílico da CUF. 
 
2.5. Comissionamento e arranque da unidade fabril 
Após a montagem e antes de se proceder à alimentação de matérias-primas foi necessário fazer o 
chamado check out de toda a montagem (que incluía atividades como a verificação das linhas de 
acordo com a respetiva isométrica, alinhamentos de tubagem, entre outros) e lavar todas as 
condutas por forma a evitar que resíduos de soldadura ou outros objetos estranhos pudessem 
danificar a instrumentação de controlo, como válvulas de controlo, caudalimetros, etc.  
Ainda antes de iniciar a alimentação de matérias-primas, toda a programação do autómato foi 
testada com água eliminando o risco de mistura indesejável de diferentes correntes do processo 
por ex. por uma condição incorreta de abertura de válvulas.  
O arranque da instalação foi feito em duas fases. Numa primeira fase, ensaiou-se a produção de 
ácido sulfanílico bruto, fazendo a sintonização dos diversos controladores e ajustando na prática 
os parâmetros da reação – pressão, temperatura e duração da fase de cozimento. 
 O arranque do resto da instalação foi feito gradualmente e no caso dos equipamentos de 
cristalização e secagem, em presença dos respetivos fornecedores que em operação contínua 
fizeram as afinações finais do respetivo equipamento. 
O arranque esteve longe de decorrer bem. Os principais problemas traduziram-se na corrosão de 
tubagens e/ou equipamento em diversas partes da instalação e problemas de operação de 
determinados equipamentos. Estas questões serão abordadas no Capítulo 3. 
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Figura  2.17. Fases da montagem da instalação
[8]  
Demolição do edifício fabril existente
Fundações e maciços
Conclusão da estrutura metálica do edifício
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Figura  2.18. Fases da montagem da instalação
[8] 
Montagem do equipamento
Montagem do equipamento
Corredores de serviço
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Figura 2.19. Montagem final da unidade
[8]
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3. Afinação do processo 
A instalação de ácido sulfanílico arrancou em Dezembro de 1998 com uma configuração muito 
diferente da atual, prevendo-se uma produção anual de 2,500 toneladas de ácido sulfanílico puro 
(equivalente a uma produção média semanal de 48 toneladas de ácido sulfanílico). 
Sabia-se que a decisão de investir numa instalação como esta, com base apenas em ensaios à 
escala laboratorial e piloto, no timing definido pelo mercado, trazia alguns riscos. Assim sendo, 
surgiram algumas surpresas a nível da corrosão provocada pelo ácido sulfanílico em solução e a 
nível da fiabilidade de alguns equipamentos comprados em segunda mão. Para além disso, o 
comissionamento da instalação de secagem do produto final não correu como o previsto, já que o 
comportamento do produto à escala industrial mostrou ser significativamente diferente daquele 
observado à escala piloto.  
Estes factos prolongaram significativamente o período de start up da fábrica, tendo esta atingido 
gradualmente ao longo do primeiro ano de laboração apenas 50% da capacidade prevista. 
Com efeito, com a configuração original da fábrica, a produção estava limitada a 20t/semana. Os 
períodos de paragem para reparação da tubagem e equipamento eram elevados, bem como os 
respetivos custos de manutenção. Além disso, a qualidade do produto final era instável, saindo 
sistematicamente fora de especificação em termos de cor. Das principais limitações do projeto 
inicial da instalação há a destacar: 
 
1. PROBLEMAS CORROSÃO DAS LINHAS 
 A taxa de corrosão de soluções aquosas de ácido sulfanílico é extremamente elevada, sendo o 
material de construção mais adequado o aço inox 316L. A maior parte das tubagens relacionadas 
com os ciclos de dissolução foram construídas em aço carbono. Estas sofreram assim um ataque 
significativo durante todo o período de comissionamento da unidade (Figura 3.1) 
 
2. DILUIÇÃO DO ÁCIDO SULFÚRICO 
A diluição do ácido sulfúrico de 98% a 70% provocou uma elevação significativa da temperatura 
do ácido resultante, tornando o ácido sulfúrico extremamente corrosivo. A corrosão provocada 
pelo ácido sulfúrico originava uma cor avermelhada no ácido que alimenta os tanques calibrados, 
um tom também detetado no produto final. Este problema foi parcialmente resolvido após a 
montagem de um permutador de calor após o misturador estático (não considerado no desenho 
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original da instalação). 
 
Figura  3.1. Pormenor da corrosão das tubagens em aço carbono
[8] 
        
3. COLORAÇÃO DO PRODUTO FINAL 
Após os primeiros ciclos de operação verificou-se uma oxidação significativa das águas mães ao 
longo de todo o circuito do processo provocando uma coloração significativa destas águas. Ao 
contrário do que os testes laboratoriais indicavam a quantidade de carvão utilizado nos tanques 
de dissolução o carvão ativado não conseguia por si só eliminar esta coloração das águas 
provocando uma produção significativa de ácido sulfanílico fora de especificação em termos de 
cor. 
 
4. FILTRO PRENSA 
O filtro prensa adquirido em segunda mão apresentou muitos problemas de vedação entre as 
placas criando uma perda significativa de filtrado (cuja fração de ácido sulfanílico rondava os 6%), 
logo, de produção (Figura 3.2).  
 
5. COLUNA DE STRIPPING 
Após os primeiros ciclos de produção concluiu-se que a coluna de stripping não tinha capacidade 
para remover a anilina em excesso das águas mãe. Estudos posteriores mostraram que em meio 
ácido a anilina forma um sal, impossível de destilar. Assim, a coluna foi colocada fora de serviço e 
o teor de anilina do produto final regulado por purgas intermitentes das águas mãe do processo. 
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       Figura  3.2. Pormenor da deficiente vedação entre placas filtro prensa adquirido em 2ª mão
[8] 
Estas purgas levavam obrigatoriamente a uma perda inesperada de produção visto que estas 
águas mãe continham ainda cerca de 2% em peso de ácido sulfanílico. 
 
6. CRISTALIZADOR 
Devido às diferenças significativas na estrutura e dimensões dos cristais obtidos pelos ensaios 
piloto realizados pela HPD Evatherm (a empresa responsável pelo dimensionamento do sistema 
de cristalização do ácido sulfanílico puro) e aqueles que se vieram a obter no sistema de 
cristalização industrial, a eficiência do sistema de decantação interno do cristalizador mostrou-se 
aquém do esperado pelos testes. Isto provocou um arrastamento significativo de sólidos para o 
tanque de recirculação de água mãe, um tanque que não estava preparado para o manuseamento 
de sólidos (ver Figura 3.3).  
 
7. CENTRÍFUGA-SECADOR 
Após o comissionamento do sistema centrífuga/secador concluiu-se que a centrífuga não 
conseguia reproduzir os valores especificados de humidade residual na altura da consulta do 
equipamento. Isto por haver uma quebra significativa de cristais no interior da centrífuga. 
Variando os parâmetros de operação, sugeridos pelo fabricante, não se conseguiu uma melhoria 
significativa no valor de humidade residual. Devido a esta quebra significativa dos cristais, o 
secador não operava como um secador de leito fluidizado uma vez que parte significativa do 
produto andava em circuito fechado, deixando o secador não pelo circuito normal mas sim pelo 
seu filtro de mangas, o que originava um encravamento constante da descarga do ciclone e do 
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filtro de mangas. 
 
           Figura  3.3. Pormenor da acumulação de cristais no interior do tanque recirculação de água mãe
[8] 
As limitações referidas atrás impuseram que no decorrer dos dois primeiros anos de laboração 
fossem feitas alterações significativas na instalação por forma a melhorar, quer a capacidade 
desta, quer a qualidade do produto final tornando-o no “melhor ácido sulfanílico do mercado”, 
nas palavras do nosso trader. Destas ações destacam-se: 
• Durante o ano de 1999 otimizaram-se os parâmetros de controlo da pré reação e reação 
de modo a tentar estabilizar a qualidade do ácido sulfanílico bruto produzido. O controlo 
da quantidade de ácido sulfúrico por ciclo de reação deixou de ser por volume mas por 
peso; 
• O problema da coloração das águas mãe apenas foi resolvido pela adição de um agente 
anti-oxidante aos tanques de dissolução. Depois de testar a eficiência de diversos agentes 
anti-oxidantes, optou-se pela utilização de ácido cítrico; 
• O problema de vedação do filtro prensa apenas ficou resolvido pela aquisição de um 
equipamento novo, posto ao serviço durante o ano de 1999; 
• Em Julho 1999 o problema do arrastamento de cristais para o tanque de recirculação das 
águas mãe foi resolvido pela instalação de um decantador entre o cristalizador e este 
tanque (este decantador foi reaproveitado da antiga instalação de adubos da ADP). A 
montagem do decantador resolveu o problema do arrastamento de sólidos para o tanque 
de águas mães. No entanto, a material de construção deste decantador (fibra de vidro) 
não se mostrou o mais adequado e a regulação do nível de sólidos, para a capacidade 
nominal de instalação, mostrou ser muito difícil, provocando uma acumulação 
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significativa de sólidos no seu interior; 
• Ainda durante o ano de 1999 iniciou-se o estudo à escala laboratorial da reação de 
sulfonação da anilina com ácido sulfúrico concentrado, com resultados bastantes 
animadores; 
• Em 2000 foram adquiridas mais três tremonhas de ácido sulfanílico bruto, que permitiram 
colmatar a falta de produção no primeiro turno da semana; 
• Em Junho de 2000 instalou-se um permutador de calor para aquecimento das águas mães 
do processo antes da sua recirculação aos tanques de dissolução. Isto permitiu uma 
redução em cerca de 1h na duração dos ciclos de dissolução; 
• Em Julho de 2000 alterou-se a filosofia da pré-reação, substituindo-se o H2SO4 90% por 
H2SO4 98%. Esta alteração permitiu: 
o Reduzir os custos de manutenção, eliminando o sistema de diluição de H2SO4; 
o Uniformizar a qualidade do sulfato de anilina formado no pré reator; 
o Reduzir os tempos de reação criando uma capacidade instalada de ácido sulfanílico 
bruto, adicional; 
o Eliminar os tempos mortos de diluição do H2SO4 (por vezes de 12h) contribuindo 
igualmente para um aumento da capacidade de produção de ácido sulfanílico bruto. 
• Em paralelo, foi-se procedendo à alteração gradual do material de construção de 
equipamento e tubagem refletindo-se numa redução do número de paragens para 
reparação e respetivos custos; 
• Passagem para o regime de laboração de 7 dias/semana com paragem de 16 horas à 5ª 
feira. 
A partir do segundo semestre de 2000, face a estas alterações à configuração original da 
instalação, a capacidade da instalação passou de uma produção média de 20t/semana (metade 
fora de especificação) para as 35 t/semana (produzindo ácido sulfanílico puro sempre dentro da 
especificação).  
Em Julho de 2000 foi tomada a decisão de expandir a capacidade da instalação mediante a 
instalação de um terceiro tanque de dissolução, permitindo assim um aumento da capacidade 
instalada da fábrica para as 55 t/semana (equivalente a 2 600 t/ano).  
A instalação deste tanque, em Dezembro 2000 permitiu detetar outros estrangulamentos à 
capacidade da unidade, sendo os mais críticos: 
• Tempos de reação de cozimento: o desgaste elevado das pás do reator/moinho 
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provocava um aumento gradual do tempo de cozimento pela acumulação significativa de 
produto nas paredes, limitando a taxa de transferência de calor e assim a velocidade da 
reação. Este problema foi solucionado, em Dezembro 2001 pela instalação de um quinto 
reator de cozimento, associado a um 2º pré-reator; 
• Operação do novo filtro prensa: a operação do novo filtro prensa veio resolver o 
problema da correta vedação entre as placas. Contudo, verificava-se por diversas vezes 
um comportamento irregular no enchimento da prensa. Isto levava a que muitas vezes se 
atingisse o limite de pressão alta de operação, apenas em duas filtrações (o filtro foi 
dimensionado para ser aberto apenas de 8 em 8 filtrações) o que obrigava à interrupção 
da filtração em curso e consequente redução do regime de operação, por falta de 
alimentação ao cristalizador. A substituição desta prensa por um filtro de velas, em Março 
de 2002 eliminou este estrangulamento permitindo ainda um aumento da capacidade 
instalada da fábrica para as 4,000 t/ano; 
• Operação do decantador de fibra: o material de construção (fibra de vidro) do decantador 
de fibra instalado em 1999 não se mostrou o mais adequado ao processo em questão. 
Ensaios de laboratório mostram que a área de decantação parece ser a adequada (se não 
superior à necessária). É a não existência de raspadores nas paredes cónicas que faz com 
que a acumulação de sólidos nessa zona seja significativa, com a consequente perda de 
produção visto após a limpeza, este produto não ser reaproveitado, encontrando-se neste 
momento acumulado no parque de resíduos sólidos. A CUF viveu com este problema 
muitos anos, tendo-se apenas substituído o decantador original em fibra por um de 
polipropileno mas mais recentemente, em 2014, foi instalado um outro tipo de 
decantador (decantador de lamelas) que permitiu ultrapassar o problema da acumulação 
de sólidos no interior do decantador de fibra.  
 
A unidade de ácido sulfanílico continua hoje em operação, com uma capacidade instalada de 
4,000 t/ano tendo sofrido já diversas modificações à medida que o conhecimento do processo foi 
crescendo mas, não deixa de ser uma instalação difícil devido ao manuseamento de sólidos, e 
especialmente, sólidos corrosivos 
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4. Conclusões 
No âmbito de uma estratégia de diversificação da produção de orgânicos em Estarreja, a CUF, 
então Anilina de Portugal, SA, iniciou, em 1993 um estudo técnico para a eventual produção, em 
Estarreja, de ácido sulfanílico. Devido à falta de know how interno e informação sobre os 
processos industriais de fabrico de ácido sulfanílico, todo o processo foi estudado à escala 
laboratorial e piloto mediante a construção de unidades piloto de reação, dissolução e filtração. 
Estes ensaios permitiram desenvolver os diagramas de processo assim como resolver os balanços 
de material e de energia da unidade industrial e por fim a especificação técnica do seu 
equipamento.  
Estes dados estiveram na base do estudo de viabilidade económica que levou, em 1995, à decisão 
de investimento por parte da então Anilina de Portugal, SA. Após uma decisão favorável de 
investimento, a instalação de ácido sulfanílico arrancou em Dezembro de 1998 com uma 
configuração muito diferente da actual, prevendo-se uma produção anual de 2,500 toneladas de 
ácido sulfanílico puro. 
Sabia-se que a decisão de investir numa instalação como esta, com base apenas em ensaios à 
escala piloto e laboratorial, no timing definido pelo mercado, trazia alguns riscos. Assim sendo, 
surgiram algumas surpresas a nível da corrosão provocada pelo ácido sulfanílico em solução e a 
nível da fiabilidade de algum equipamento comprado em segunda mão. Para além disso, o 
comissionamento da instalação de secagem do produto final não correu como o previsto, já que o 
comportamento do produto à escala industrial mostrou ser significativamente diferente do 
previsto à escala piloto. Estes factos prolongaram significativamente o período de start up da 
fábrica. 
Com a configuração original da fábrica, a produção estava limitada a 20t/semana (metade fora de 
especificação). Os períodos de paragem para reparação da tubagem e equipamento eram 
elevados, bem como os respetivos custos de manutenção. Além disso, a qualidade do produto 
final era instável, saindo sistematicamente fora de especificação em termos de cor. À medida que 
o conhecimento do processo foi crescendo foram realizadas diversas modificações na fábrica que 
culminaram com a montagem de um filtro de velas, em Março de 2002 e de um decantador de 
lamelas já em 2014, conseguindo-se assim uma capacidade instalada de 4,000 t/ano.  
A unidade de ácido sulfanílico continua hoje em operação, com uma capacidade instalada de 
4,000 t/ano mas, não deixa de ser uma instalação difícil devido ao manuseamento de sólidos, e 
especialmente, sólidos corrosivos. 
Universidade de Aveiro: Departamento de Química 
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